

3. ENTREGABLE 3: MVP Y DECISIONES DE ALCANCE.

3.1. Matriz MoSCoW.

La propuesta mantiene las transferencias previstas para el MVP y los controles necesarios para su lanzamiento. La matriz MoSCoW ayuda a identificar qué funcionalidades son indispensables y cuáles pueden aplazarse. Estos aplazamientos deben aprobarse con la PO, después de verificar cuánto trabajo permitirían liberar del equipo.

Prioridad	Contenido y decisión propuesta
Must — indispensable	Flujo QR/API acordado; validación de destino y monto; confirmación y autorización segura; integración, trazabilidad y prevención de duplicados; resultado confiable y consulta de pendientes; conciliación y atención de excepciones. Corrección de seguridad, retest, regresión necesaria, E2E, requisitos de privacidad y cumplimiento, preparación operativa y despliegue autorizado. Aprobación externa cuando corresponda.
Should — importante	Notificaciones push avanzadas. Se propone aplazarlas en esta recuperación, conservando la información esencial del resultado y estado de la operación.
Could — deseable	Analítica personalizada y mejoras visuales accesorias. Se propone dejarlas para un incremento posterior.
Won't — fuera de este lanzamiento	Reintentos automáticos avanzados. Se propone aplazarlos; se conservan prevención de duplicados, consulta de pendientes y gestión de excepciones.

3.2. Propuesta Trade Off.¹

Aplazamiento propuesto	Horas backend liberable	Qué se conserva
Notificaciones push avanzadas	Por estimar y validar	Resultado básico de la operación y consulta de su estado.
Analítica personalizada	Por estimar y validar	Logs, métricas operativas y trazabilidad necesarios.
Reintentos automáticos avanzados	Por estimar y validar	Prevención de duplicados, consulta de operaciones pendientes y atención de excepciones.

¹ **Nota:** El esfuerzo liberable y el de los mocks deben estimarse. Solo se libera capacidad útil si el trabajo aplazado estaba previsto en la ventana afectada y ocupaba al equipo requerido. Las 80 horas son esfuerzo acumulado de corrección, no incluyen automáticamente retest ni otras actividades.

- **Regla de decisión:** Arquitectura y Desarrollo estiman el esfuerzo liberable y la PO aprueba los cambios de alcance. Se compara la capacidad efectiva con las 80 horas de corrección y el esfuerzo adicional de recuperación. Si no alcanza, el PM presenta alternativas de recursos o plazo a la autoridad competente.
- **Simulación durante el bloqueo:** Entre D17 y D20 se propone crear simulaciones técnicas básicas como mocks o stubs con las especificaciones confirmadas del aliado. Lo que permitiría adelantar pruebas internas y corregir errores antes de disponer del sandbox, previsto para D30, sin reemplazar las pruebas E2E con el aliado. Su construcción dependerá de la capacidad disponible y del beneficio esperado; si compite por los mismos recursos, se priorizará la corrección de la vulnerabilidad. Las fechas propuestas deben validarse.

3.2.1. Fase posterior y control de cambios.

Las funcionalidades aplazadas se registrarán con el esfuerzo estimado y las condiciones para retomarlas. Si se propone un cambio, el PM evaluará cómo afecta el alcance, las fechas, el trabajo del equipo, los costos y los riesgos. La PO definirá su prioridad y las áreas involucradas confirmarán si puede realizarse. Una vez aprobado, se actualizará la planificación del proyecto.